

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 <<Lucrări de construcție a garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni, rețele ingineresti și
 amplasarea teritoriului.>>
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		luna			
		01	02	03	04
1.	Lista cu cantitati nr.1 Lucrari de constructii. 6 boxe	-----	-----	-----	-----
2.	Lista cu cantitati nr.2 Rețele interioare A1	-----	-----	-----	-----
3.	Lista cu cantitati nr.3 Rețele interioare C1	-----	-----	-----	-----
4.	Lista cu cantitati nr.4 Garaj cu 6 boxe, lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----
5.	Lista cu cantitati nr.5 Rețele exterioare A1	-----	-----	-----	-----
6.	Lista cu cantitati nr.6 Rețele exterioare canalizare C1	-----	-----	-----	-----
7.	Lista cu cantitati nr.7 Amenajare PG. 6 boxe	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.