

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația capitală a clădirii din str. Chișinăului 88/A din or. Cricova mun. Chișinău.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Reparația capitală a clădirii din str. Chișinăului 88/A din or. Cricova mun. Chișinău”,- 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Acoperis 1.1.1. Demontari 1.1.2. Lucrari de constructie 1.1.3. Lucrari diverse 1.2. Termoizolarea fatadei 1.3. Pereu 1.4. Lucrari de reparatie 1.4.1. Demontari 1.4.2. Pereti si tavan				1.4.3. Pardoseli 1.4.4. Timplarie 1.4.5. Retele de incalzire 1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare 1.5. Lucrari diverse 2. Lucrari de montaj 3. Utilaje			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

