

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrări de reparație acoperis, Centrul Medicilor de Familie nr.9, Centrul Consultativ Diagnostic.</u>	40 zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: ____

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**