

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a edificiului CS Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumi rea obiectului	Anul 2023				
		1	2	3	4	5
	Organizare de șantier					
1	Demontari	--				
2	Lucrari de termoizolare, glafuri	-----	-----	-----	-----	--
3	Soclu				-----	-----

Termen de executie va fi de 5 (cinci) luni calendaristice

Data completării **11.05.2023.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**