

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala a podului din s. Viisoara L-234,
raionul Glodeni (Etapa I)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		45 zile	
1.	<u>Organizare de șantier</u>	2 zile	
2.	<u>Lucrari de reparatie capitala a podului din s. Viisoara L- 234, raionul Glodeni (Etapa I)</u>		43 zile

Volumele de lucrari prezentate conform ofertei vor fi executate in termen de 45 zile in anul 2022 cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale.



Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Carol
Carol
Caroline
Director
SRL "Energia"