

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		7	8	9	10	n
1.	Organizare de șantier		Lucrari amenajare			
2.	Obiect 01 Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea lor pe teritoriul din mun. Bălți _____ —		O echipa instaleaza bordrile la fiecare teren			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____		Echipa 2 apoi instaleaza echipame nte			
4			Echipa 3 fac lucrarile finale de amenajare , inclusiv amenajare a asternutul artificial			
...	Finalizarea lucrarilor pina in data de 31.08.2025					

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_CHIOCHIU NICOLAE\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ADMINISTRATOR\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_TRIOCONSTRUCT SRL \_\_\_\_\_

Digitally signed by Chiochiu Nicolae  
Date: 2025.07.31 07:44:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

