

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea și reabilitarea capitală a clădirii CS Floreni

Nr.	Denumirea lucrărilor	Anul 2026								
		Zile								
		15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de constructie									
2	Structura de cablaj									
3	Lucrari de montare									
8	Lucrar diverse									
9	Evacuarea deseurilor									

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: „**Alexidar Grup**” SRL