

Yng

„10” noiembrie 2022

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospekțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”, numit în continuare "Antreprenor general", în persoana administratorului interimar Victor Ursu, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și **Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova**, numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului general adjunct Ștefan Crigan, care acționează în baza Regulamentului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general îndeplinește lucrări în baza Caietului de sarcini prezentat de către Beneficiar, folosind forțele proprii sau antrenând, în modul stabilit, diferite instituții și organizații ale Republicii Moldova, iar Beneficiarul recepționează și plătește pentru lucrările la obiectul nr. 888/06 - **“Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector”**.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE RETRIBUIRE

2.1. Valoarea lucrărilor contractate este stabilită în conformitate cu Devizul de cost, care constituie 5 482 376 (cinci milioane patru sute optzeci și două mii trei sute șaptezeci și șase) lei 16 bani, inclusiv TVA 20% - 913 729,16 lei (anexa nr.1);

2.2. Finanțarea lucrărilor se va efectua în limitele alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anii respectivi, conform actelor de recepție înaintate și semnate.

3. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

3.1. Antreprenorul general se obligă să execute calitativ lucrările specificate în punctul nr. 1.1 al prezentului contract în conformitate cu Caietul de sarcini și normativele economice.

3.2. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu actele de predare-primire a producției și în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor.

3.3. Pentru neexecutarea obligațiilor în baza prezentului contract Antreprenorul general și Beneficiarul răspund în conformitate cu legislația în vigoare.

4. TERMENUL DE VALIDITATE A CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și acționează până la finalizarea lucrărilor.

4.2. Termenul îndeplinirii lucrărilor: începutul - ziua semnării contractului;

sfârșitul – în baza limitelor alocațiilor aprobate prin legea Bugetului de stat.

5. CONDIȚII SUPLIMENTARE

5.1. Procesele și volumele lucrărilor, neluate în considerare la întocmirea documentației de proiect și deviz, dar a căror necesitate se va depista în procesul de efectuare a lucrărilor, vor fi incluse în documentația de proiect și deviz în urma deciziei Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat sau a Beneficiarului.

6. DISPOZIȚII FINALE

- 6.1. Contractul poate fi reziliat din inițiativa oricăreia dintre părți, care va expedia celeilalte părți, ce și-a încălcat obligațiile contractuale, o notificare în scris cu o lună înainte de data preconizată a rezilierii.
- 6.2. În caz de necesitate modificarea prevederilor contractului se va efectua la înțelegerea părților.
- 6.3. Litigiile apărute referitor la prezentul contract, care nu pot fi reglementate prin negocierile dintre părți, vor fi examinate în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 6.4. La prezentul contract se anexează și constituie parte integrantă a acestuia:
Anexa nr.1 – Crearea bazei de date spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector - 1 exemplar pe 6 pagini.
Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini privind crearea bazei de date spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector
- 6.5. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare cu aceeași putere juridică.

7. RECHIZITELE PĂRȚILOR

Antreprenorul:

ÎS Institutul de Geodezie, Prospekțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD"

MD 2004 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău,
c/d 2251229003

B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”,
codul băncii MOLDMD2X312,

IBAN MD86ML000000002251229003

cod fiscal 1002600031906 cod TVA 0602481

tel. 88-12-00 fax. 88-12-20



Victor Ursu

" "

2022

Beneficiarul:

Agenția Relații Funciare și Cadastru

MD 2004 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău
c/d 210120092140155,

Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală,
cod TREZMD2X,

IBAN – MD81TRPBAA251100B00434AB

cod fiscal 1006601000266

tel. 88-12-55, fax. 22-05-98



Ștefan Crigan

"

2022

Executant:
ÎS Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru
"INGEOCAD"
mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 48, c/d 2251229003,
B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”, codul băncii
MOLDMD2X,
IBAN MD86ML000000002251229003
cod fiscal 1002600031906, cod TVA 0602481

Beneficiar:
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
MD 2005 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău
c/d 210120092140155,
Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală,
cod TREZMD2X, cod fiscal 1006601000266
IBAN – MD81TRPBAA251100B00434AB
tel. 88-12-55, fax. 22-05-98

ACT nr. 145

pentru lucrările îndeplinite pentru obiectul nr.888/06
"Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în
format vector "

Subsemnații, am întocmit prezentul act despre îndeplinirea lucrărilor pentru obiectul "Crearea bazei de data
spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector"
îndeplinite până la 23 august 2024 de către ÎS "INGEOCAD" pentru Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru în
baza contractul nr. 888/06

	Denumirea lucrărilor	Deviz de cost, lei	Îndeplinit la 23.08.2024, lei		
			De la începutul lucrărilor, lei	De la începutul anului 2024 lei	În luna dării de seamă, lei
1	Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector	4 568 646,80	2 872 084,61	630 060,72	213 162,79
	TVA, 20%	913 729,36	574 416,94	126 012,15	42 632,56
	TOTAL	5 482 376,16	3 446 501,55	756 072,87	255 795,35
1.1.	INGEOCAD,	4 568 646,80	2 872 084,61	630 060,72	213 162,79
	TVA, 20%	913 729,36	574 416,94	126 012,15	42 632,56
	TOTAL	5 482 376,16	3 446 501,55	756 072,87	255 795,35

Antreprenor:

Administrator interimar

V. Ursu

Manager în domeniul dezvoltării și planificării

V. Filenco

Șefa Secției economie

D. Gavrilov

Beneficiarul:

Șeful Direcției geodezie, cartografie, geoinformatică și
teledetecție

C. Osoianu

D. Potrușca

**Devizul de cost al Creării bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector,
la data de 23 august 2024**

Nr. d/o	Denumirea proceselor	Unitatea de măsură	Volum				Argumentare	Costul unității, lei	Cost de deviz, lei			
			contract	2024		TOTAL			contract	2024		TOTAL
				august	Total					august	Total	
1	Elaborarea proiectului tehnic	Echipă/zi	30			30	Anexa 1.1	3 497,16	104 914,80			104 914,80
2.1.	Crearea modelul bazei de date	Echipă/zi	15			15	Anexa 2.1	7 984,57	119 768,55			119 768,55
2.2.			15	2	4	4	Anexa 2.2	9 625,83	144 387,45	19 251,66	38 503,32	38 503,32
3.1.	Crearea clasificatorului pentru straturile din baza de date	Echipă/zi	60			60	Anexa 3.1	5 947,10	356 826,00			356 826,00
3.2.			30	1	3	3	Anexa 3.2	7 152,76	214 582,80	7 152,76	21 458,28	21 458,28
4.1.	Crearea semnelor convenționale	Echipă/zi	55			55	Anexa 3.1	5 947,10	327 090,50			327 090,50
4.2.			30	3	8	8	Anexa 3.2	7 152,76	214 582,80	21 458,28	57 222,08	57 222,08
5.1.	Pregătirea informațiilor de pe brulioanele hărții de demarcare pentru introducerea în baza de date, rotația și translația în poziția inițială a brulioanelor pregătite pentru tipar, îndepărtarea cadrelor și indicatoarelor de pe brulioane, îndepărtarea informațiilor care se dublează de pe brulioane, conectarea informațiilor pe straturi grafice, controlul direcției de colectare a obiectelor și inversarea acestora, la necesitate, verificarea și corectarea geometriei obiectelor, verificarea și corectarea topologiei obiectelor, formarea obiectelor cu suprafață (poligoanelor), verificarea existenții punctelor dublate, verificarea existenții obiectelor identice, controlul curbelor și cotelor de nivel, controlul localizării obiectelor, - crearea legăturilor obiectelor hărții de demarcare și documentele relevante (protocoalele stâlpilor de frontieră și descrierea trecerii liniei frontierei de stat)	Echipă/zi	268,2			268,2	Anexa 4.1	3 732,99	1 001 187,92			1 001 187,93
5.2.			276,8	28	81,8	81,8	Anexa 4.2	4 467,57	1 236 623,38	125 091,96	365 447,23	365 447,23
6.1.	Completarea câmpurilor structurale	Echipă/zi	24			24	Anexa 4.1	3 732,99	89 591,76			89 591,76
6.2.			61	4	15	15	Anexa 4.2	4 467,57	272 521,77	17 870,28	67 013,55	67 013,55
7.1.	Amplasarea și editarea însemnărilor pe hartă	Echipă/zi	30			30	Anexa 4.1	3 732,99	111 989,70			111 989,70
7.2.			45	2	10	10	Anexa 4.2	4 467,57	201 040,65	8 935,14	44 675,70	44 675,70
8.1.	Amplasarea și editarea semnelor convenționale pe hartă	Echipă/zi	30			30	Anexa 4.1	3 732,99	111 989,70			111 989,70
8.2.			45	3	8	8	Anexa 4.2	4 467,57	201 040,65	13 402,71	35 740,56	35 740,56
9.1.	Transformarea hărții în bază de date conform modelului creat	Echipă/zi	5			5	Anexa 4.1	3 732,99	18 664,95			18 664,95
9.2.			35				Anexa 4.2	4 467,57	156 364,95			
10	Elaborarea raportului tehnic	Echipă/zi	35				Anexa 1.2	4 086,00	143 010,00			
	Total								5 026 178,33	213 162,79	630 060,72	2 872 014,61
	TVA, 20%								1 005 235,67	42 632,56	126 012,15	574 416,94
	TOTAL deviz de cost cu TVA								6 031 414,00	255 795,35	756 072,87	3 446 501,55

ANTREPRENOR

Manager în domeniul dezvoltării și planificării

Șefa Secția fotogrammetrie și carografie

act_145_demarcare_888.6_R.03_v.01

Valeriu Filenco

Svetlana Zaharchina

BENEFICIAR

Șeful Direcției geodezie, cartografie, geoinformatică și teledetecție

Constantin Osoianu