



Sir. Căițași nr. 22-24, Cod 900890, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

DDFE nr. 2322 / 20.04.2021

Către: **Romair Consulting SRL, lider al Asocierii formată din ROMAIR CONSULTING SRL – Louis Berger SAS**

Adresa: București, strada Mr. Av. Sănătescu nr. 53, corp 3, parter

Tel./Fax: 021.319.32.15; 021.319.32.12 / 0371.600.121

În atenția: **D-lui Dragoș NICA, Lider de Echipă**
D-lui Eugen DREVE, Lider Adjunct de Echipă

Referitor: **Contract de Servicii CS 1 AF POIM – „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+ 106556 – CS1 AF POIM**

Subiect: **APROBARE RAPORT FINAL INTERMEDIAR AFERENT ETAPEI I**

RAJA S.A. CONSTANTA

20. APR. 2021

Intrare/leșire Nr. 3443

Stimați Domni,

În conformitate cu prevederile **art. 25 – „Aprobarea rapoartelor documentelor” punctul 25.1 din Condițiile Generale Contractuale**, vă comunicăm aprobarea **„RAPORTULUI FINAL INTERMEDIAR AFERENT ETAPEI I”**, variantă finală pentru perioada 02.03.2015 - 17.03.2021, transmis de dvs. prin adresa RIE nr. 1521/14.04.2021 înregistrată la RAJA SA sub nr. 33011/15.04.2021.

Dacă pe durata Contractului sau la sfârșitul acestuia se constată că documentele transmise nu reflectă cu acuratețe îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Prestatorului așa cum rezultă din documentele Contractului, acesta va fi obligat să remedieze orice problemă apărută fără a putea invoca costuri suplimentare.

Menționăm faptul că plata finală se va efectua cu respectarea dispozițiilor prevăzute în cuprinsul **Art. 8 – „Plăți și conturi bancare”** din Acordul Contractual modificat prin Actul Adițional nr. 2/31.12.2015, în sensul că din plata finală Autoritatea Contractantă va reține valoarea aferentă activităților nerealizate până la această dată.


Cu stimă,

Director DDFE
Stefan BUDIS




ROMAIR CONSULTING	20.04.2021
Nr. Intrare	RIN1690
Destinatar	Dragos Nica
Ref. Fisier	PS11/DI-MP
Copie	Sem.
Doina Stefan	
Laurentiu Stoica	
office	
Cezarina Magureanu	
Rasp./Data	
Ref.	

Manager Proiect
Alexandru Ionuț BORCAN



ROMAIR CONSULTING S.R.L.
București, Sector 1, Str. Mr.
Stefan Sănătescu, Nr. 4
Tel: +40 213.39.32.11
Fax: +40 213.19.32.15
E-mail: office@romair.ro
Website: www.romair.ro

Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria
de operare a SC RAJA SA Constanta
în perioada 2014-2020



CATRE: RAJA SA CONSTANTA
Adresa: Strada Calarasi nr. 22-24, Cod 900590,
Constanta
Nr. Fax: +4 0241.66.25.77 / +4 0241.61.22.83

Intrare/ieșire Nr. 33011 Referinta:

511-13-06/02.2015 DT-MP/RIE 1521

Data:
14.04.2021

In atentie: D-lui Alexandru BORCAN Manager de Proiect

Contract: Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta, în perioada 2014-2020 CS 1 AF POIM

Subiect: Transmitere Raport final intermediar aferent Etapei I – Varianta Finala

Stimate Domn,

Referitor la contractul de servicii CS 1 AF POIM nr. 21977/RAC 98/27.02.2015 "Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta, în perioada 2014-2020", în concordanță cu prevederile *Caietului de sarcini Capitolul 7.3, Subcapitolul 7.3.1 – Rapoarte Generale*, va transmitem în format electronic (prin posta electronică), **Raportul final aferent activităților derulate în Etapa I – Varianta Finala.**

POIM afundat

Cu stima,
Lider de echipa
Dragos Nica

Dragos Nica

17.04.2021

*N.B.
14.04.2021
Rog de acord*

PROCES VERBAL DE AVIZARE C.T.E.

Nr. 53 din 28.08.2019

I. Denumirea proiectului :

„ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014-2020 ”- Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Studiu de Fezabilitate (varianta revizuita august 2019)
Consultant : ROMAIR Consulting in asociere cu- Louis Berger

II. CONSTATĂRI :

În urma examinării soluțiilor tehnice adoptate de proiectant, se constată:

_____ Se reavizeaza _____

III. OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI:

IV. CONCLUZII:

Se reavizeaza documentatia cu urmatoorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala a investitiei

preturi curente (valori fara T.V.A.) 2 092 317,899 mii lei / 466 119,653 mii euro
(valori inclusiv T.V.A.) 2 484 938,697 mii lei / 553 586,415 mii euro

din care C+M (valori fara T.V.A.) 1 530 037,847 mii lei / 340 856,765 mii euro
(valori inclusiv T.V.A.) 1 820 745,037 mii lei / 405 619,550 mii euro
(curs INFOREURO iulie 2015 : 1 Euro = 4,4888 lei)

Capacitati : conform anexa

V. CONSILIUL TEHNICO – ECONOMIC

Presedinte:

Dl. Presura Aurel

Membri:

D-na Budeș Maria

Dl. Florea Tudor Adrian

D-na Popa Mandita

D-na Munteanu Evghenia Mariana

Dl. Fânaru Eugen

Dl. Papacostea Marian



RAJA SA Constanța

D-na Curt Mariana
D-na Pană Angela Simona
D-na Turcan Valentina
D-na Sofrone Iuliana
Dl. Munteanu Silivestru
Dl. Oprea Alexandru
Dl. Zaharia Sorin
D-na Dumitrache Antoaneta
D-na Cristea Irina
Dl. Pătrănoiu Dănuț
D-na Ilea Dorina
Dl. Sirbu Gabriel Louis
Dl. Stoian Dorin Cătălin
Dl. Dughir Ionut Cătălin
D-na Jipa Julieta Anca
Dl. Istrate Lucian

Consultanti:

Dl. Pitu Nicolae
Dl. Robescu Dan Nicolae
Dl. Galan Constantin





Invitați:

D-na Mihai Rodica
Dl. Cristian Ionut Diaconu
D-na Boghici Maria
D-na Jumara Anamaria


Consultant:







S.C. ROMAIR Consulting in asociere cu Louis Berger
Dl Nica Dragos

Secretar: D-na Acai Seila


c.o.

c.o.


Capacitati - Indicatori Tehnici

Indicatori tehnici aferenti intregului Proiect – Alimentare cu apa

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Total
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA			
1	Sursa de apa (noua)	buc	29
2	Sursa de apa (reabilitata)	buc	13
3	Aductiune (noua)	m	199.875
4	Aductiune (reabilitata)	m	70.932
5	Magistrala de apa (noua)	m	3.004
6	Magistrala de apa (reabilitata)	m	32.491
7	Rețele in incinta (noi)	ans	2
8	Rețele in incinta (reabilitate)	ans	11
9	Statii de tratare apa (noi)	buc	44
10	Statii de tratare apa (reabilitate)	buc	4
11	Rezervoare inmagazinare (noi)	buc	21
12	Rezervoare inmagazinare (reabilitate)	buc	24
13	Statii pompare apa (noi)	buc	26
14	Statii pompare apa (reabilitate)	buc	20
15	Rețea de distributie apa potabila (noua)	m	143.800
16	Rețea de distributie apa potabila (reabilitata)	m	274.344
17	Dispecerate locale SCADA-APA	buc	14

Indicatori tehnici aferenti intregului Proiect – Canalizare

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Total
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA			
1	Rețea canalizare (noua)	m	402.935
2	Rețea canalizare (reabilitata)	m	38.736
3	Conducta refulare (noua)	m	103.360
4	Conducta refulare (reabilitata)	m	32.057
5	Statii pompare ape uzate (noi)	buc	126
6	Statii pompare ape uzate (reabilitate)	buc	12
7	Statii epurare ape uzate (noi)	buc	4
8	Statii epurare ape uzate (reabilitate) - inclusiv Bazin de retentie	buc	1
9	Instalatie de valorificare namol	buc	1
10	Treapta pre-epurare mecanica apa uzata	buc	1
11	Dispecerate locale SCADA-CANAL	buc	17

Bruxelles, 20.11.2020
C(2020) 8287 final

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 20.11.2020

de aprobare a contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA”, selectat în cadrul programului operațional „Infrastructura Mare” în România

CCI 2018RO16CFMP002

(NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE AUTENTIC)

ROMAIR CONSULTING		26.11.2020	
Nr. Intrare		RIN 3832	
Destinatar		Dragos Nica	
Ref. Fisier		P511/DT-MP	
Copie	R/I	Sem.	
Doina Stefan			
Laurentiu Stoica			
Cezarina Magureanu			
Rasp./Data			
Ref.			

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 20.11.2020

de aprobare a contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA”, selectat în cadrul programului operațional „Infrastructura Mare” în România

CCI 2018RO16CFMP002

(NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE AUTENTIC)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului¹, în special articolul 102 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 4823 a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia de punere în aplicare C(2020) 4680 a Comisiei, au fost aprobate anumite elemente din programul operațional „Infrastructura Mare” pentru asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională ('FEDR') și Fondului de coeziune în cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere și locuri de muncă” din România.
- (2) La 26 septembrie 2018, România a prezentat Comisiei o cerere pentru un proiect major care prevede o contribuție din partea Fondului de coeziune pentru proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA”, selectat de către autoritatea de management pentru axa prioritară nr. 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor” din cadrul programului operațional „Infrastructura Mare”. Cererea pentru proiectul major a fost prezentată în versiunea sa finală la 28 septembrie 2020.
- (3) România a furnizat Comisiei toate informațiile necesare privind proiectul major în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
- (4) Comisia a evaluat proiectul major pe baza informațiilor prevăzute la articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a concluzionat că este justificată contribuția financiară pentru proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA” selectat de către

¹ JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

autoritatea de management în conformitate cu articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(5) În conformitate cu articolul 61 alineatul (3) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, valoarea curentă estimată a venitului net care urmează a fi generat de un proiect major a fost luată în considerație atunci când s-a determinat costul eligibil total.

(6) Prin urmare, contribuția financiară la proiectul major ar trebui să fie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. Se aprobă prin prezenta contribuția financiară la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA”, selectat în cadrul programului operațional „Infrastructura Mare” în România.
2. Costul eligibil total al proiectului major este stabilit la suma de 435 175 474 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Bruxelles, 20.11.2020

Pentru Comisie
Elisa FERREIRA
Membru al Comisiei





Partener Oficial Universitatea "Ovidius Constanța"



RAJA S.A. CONSTANȚA

12. NOV. 2020

Intrare/ieșire Nr. 109447

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Prin prezenta, RAJA S.A. Constanta, cu sediul in Strada Calarasi nr. 22-24, Municipiul Constanta, județ Constanta, in calitate de **Beneficiar/Autoritate Contractanta**, confirma ca a încheiat si derulează contractul de achizitie publica **servicii de ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020** (contract de servicii CS1 AF POIM nr. 21977 din 27.02.2015) cu **Prestatorul** reprezentat de **Asocierea Romair Consulting SRL - Louis Berger**, având ca lider al asocierii pe **Romair Consulting SRL** cu sediul in Municipiul București, str. Mr. Av. Stefan Sănătescu nr. 4, sector 1.

Conform acordului de asociere încheiat între Romair Consulting S.R.L. si Louis Berger si propunerii tehnice, părți ale contractului de servicii încheiat cu RAJA S.A. Constanta, atât Romair Consulting SRL, cat si Asociatul Louis Berger, contribuie fiecare in proporție de 50% la îndeplinirea tuturor activităților din contract.

In cadrul contractului, Prestatorul realizează servicii de asistenta tehnica complexe privind proiectul de investiții promovat de Operatorul Regional RAJA S.A. Constanta, concretizate la nivelul următoarelor activități:

Etapa I:

Etapa I a contractului de servicii	A. Activitatea de elaborare a Aplicației de finanțare si a documentelor suport
Etapa II a contractului de servicii	B. Activitatea de elaborare a documentațiilor de atribuire si activitatea de sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor
	C. Activitatea de asigurare a asistentei din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995
	D. Activitatea de organizare de workshop-uri si seminarii
Etapa I a contractului de servicii & Etapa II a contractului de servicii	E. Activitatea de raportare.

Prestatorul a derulat activitatea de pregătire a Aplicației de finanțare, în conformitate cu prevederile contractului de servicii încheiat și cu prevederile Ghidului Solicitantului – Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Axei prioritare Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM).

În cadrul acestei activități, Prestatorul a prestat următoarele servicii:

- i. Servicii de elaborare a aplicației de finanțare pentru proiectul de investiții ***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020***,
- ii. Servicii de realizare a planului de informare și publicitate aferent aplicației de finanțare, în corelare și în coordonare cu Studiul de fezabilitate și Aplicația de finanțare,
- iii. Servicii de realizare a analizei instituționale, anexată Aplicației de finanțare,
- iv. Servicii de realizare a studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și în corelare cu cerințele Autorității de Management POIM și ale Jaspers, inclusiv studii de teren (studii topografice, studii geotehnice și alte studii de specialitate, conform specificului investiției: studii hidrogeologice, studii de inundabilitate, studii de tratabilitate, studii privind calitatea apei potabile, studii privind calitatea apei uzate, studii privind balanța apei, expertize tehnice)
- v. Servicii de realizare a studiului privind descărcările de ape uzate industriale în rețeaua de canalizare publică administrată de Operatorul Regional,
- vi. Servicii de realizare a strategiei de gestionare a nămolului la nivelul ariei de operare extinse a Operatorului Regional,
- vii. Servicii de realizare a analizei cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și ale Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa și Apa Uzată ce vor fi finanțate din Fonduri Structurale și de Investiții Europene în 2014 – 2020, elaborat de Jaspers,
- viii. Servicii de realizare a strategiei de achiziții, prin care măsurile și investițiile promovate prin proiect au fost alocate pe contracte în vederea implementării, inclusiv servicii de actualizare a strategiei prin reprogramarea calendarului de achiziție a contractelor de lucrări și servicii,
- ix. Servicii de întocmire a cererii de finanțare, în conformitate cu structura cadru solicitată prin Ghidul Solicitantului, și cerințele Jaspers și AM POIM,
- x. Servicii de asistență tehnică pe toată perioada de evaluare a Aplicației de finanțare și a documentelor suport de către autoritățile competente – Autoritatea de Management POIM, Jaspers și experții CE.

În realizarea acestor servicii, Prestatorul a asigurat coordonarea cu alte proiecte de investiții derulate și în derulare în aria extinsă de operare a Operatorului Regional, ținând cont de stadiul acestora și impactul la nivelul proiectului de investiții promovat pentru finanțare din POIM în baza calendarului actualizat al materializării rezultatelor așteptate de la aceste alte proiecte.

De asemenea, Prestatorul a furnizat suport Operatorului Regional în procesul de actualizare a valorilor estimate ale investiției din proiect în baza prevederilor speciale pentru domeniul construcțiilor prevăzute prin HG nr. 379/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Documentațiile realizate de Prestator în cadrul activității au fost analizate în cadrul întâlnirilor comune Operator Regional – Prestator, asigurându-se astfel cooperarea directă și

transferul de cunoștințe și experiența între echipa Prestatorului și personalul Unității de Implementare a Proiectului și Operatorului Regional prin aplicarea principiilor de consultare și consens și transfer de experiență.

Activitatea de pregătire a Aplicației de finanțare, conform celor prezentate anterior, s-a finalizat prin semnarea contractului de finanțare nr. 210/31.08.2018 între Operatorul Regional și AM POIM, Aplicația de finanțare (inclusiv toate documentele suport) fiind astfel aprobată de autoritățile competente.

Prestatorul a derulat activitatea de elaborare a documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor, având la baza prevederile legale aplicabile, cu precădere modelele de documentații de atribuire pentru contracte de servicii și lucrări publicate de ANAP, instrucțiunile relevante emise de ANAP.

Prestatorul a realizat documentațiile de atribuire pentru următoarele contracte de lucrări și servicii:

ROMAIR CONSULTING		12.11.2020	
Nr. Intrare		RIN 3661	
Destinatar		Georgiana Enache	
Ref. Fisier		DD	
Copie			Sem.
Marketing			
office			
Rasp./Data			
Ref.			

Nr. Crt.	Denumirea contractului	Tip procedura	Tip contract
1.	CL1-3 Retele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
1.1	CL1-3 Retelele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta lot 1	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
1.2	CL1-3 Retelele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta lot 2	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
1.3	CL1-3 Retelele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta lot 3	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
2.	CL 4 Retele de apa si canalizare zona periferica a Municipiului Constanta, Palazu Mare si Statiunea Mamaia	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
3.	CL 5 Retele de apa si canalizare Navodari si Mamaia Sat	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
4.	CL 6 Conducte de aductiune, conducte magistrale si conducte de refulare Lumina, Navodari, Mamaia Sat si Corbu	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
5.	CL 7 Retele de apa si canalizare Lumina, Corbu si Mihail Kogalniceanu	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
6.	CL 8 - 9 Retele apa si canalizare Eforie Nord si Eforie Sud	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
6.1	CL 8 LOT1: Reabilitare conducta magistrala in Eforie Nord, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare precum si a conductelor de refulare, statie noua de pompare apa uzata si conducta de refulare aferenta, din localitatile Eforie Nord, Agigea si Techirghiol, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
6.2	CL 9 LOT 2: Reabilitare retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
7.	CL 10 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatea Biruinta, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
8.	CL 11 - 12 Retelele apa si canalizare Tuzla si Costinesti	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
8.1	CL 11 LOT 1: Reabilitare si extindere retele de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata din localitatea Tuzla, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
8.2	CL 12 LOT 2: Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta si apa potabila, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari

Nr. Crt.	Denumirea contractului	Tip procedura	Tip contract
	pompare apa uzata si conducta de refulare aferenta, reabilitare conducte de refulare existente, din comuna Costinesti, judetul Constanta		
9.	CL 13 Surse de apa si aductiuni: Ostrov, Mereni, Plopeni si Comana Statie de tratare: Baneasa. Statii de clorare: Adamclisi, Mereni, Valcelele si Tataru Rezervoare: Zorile si Chirnogeni. Gospodarii de apa: Ostrov, Viile, Lanurile, Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni, Furnica, Tufani, Fantana Mare, Darabani si Comana	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
10	CL 14 Retele de apa si aductiune Lipnita. Statie de ridicare a presiunii Baneasa. Retele de canalizare Baneasa	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
11	CL 15 Retele apa Hârșova si Ciobanu; Retele canalizare Hârșova si Ciobanu; Aducțiune Vadu Oii	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
12	CL 16 – 17 Retele apa Mangalia si Statiuni. Reabilitare si extindere colectoare si retele de canalizare Mangalia si Statiuni	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
12.1	CL 16 LOT 1: Retele apa si canalizare Mangalia.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
12.2	CL 17 LOT 2: Retele apa si canalizare Mangalia Nord si Statiuni.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
13	CL 18 Retele apa Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albesti, Cotu Vaii. Retele de canalizare Limanu.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
14	CL 19 Retele apa Pecineaga, Amzacea. Aducțiune 23 August-Dulcești-Pecineaga. Retele de canalizare Pecineaga, 23 August	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
15	CL 20 Retele apa Poarta Alba, Murfatlar. Retele apa si canalizare Castelu. Aducțiune Castelu	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
16	CL 21 Retele apa si canalizare Valu lui Traian	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
17	CL 22 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
18	CL 23 Retele apa si aductiuni Medgidia. Retele de canalizare Medgidia	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari

Nr. Crt.	Denumirea contractului	Tip procedura	Tip contract
19	CL 24 Retele apa Cernavoda, Faclia si Tortoman. Aductiuni Faclia, Cernavoda Retele de canalizare Cernavoda, Satu Nou si Mircea Voda.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
20	CL 25 Retele apa si aductiuni Fetesti. Retele de canalizare Fetesti	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
21	CL 26 Retele apa Tandarei, Cazanesti, Fierbinti Targ si Dridu. Retele de canalizare Tandarei, Cazanesti si Fierbinti Targ	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
22	CL 27 Conducte aductiune Galdau-Jegalia-Iezeru Retele de canalizare Jegalia	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
23	CL 28 LOT 1: Retele apa si canalizare Crevedia	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
24	CL 29 Retele apa si canalizare Darza si Manastirea. Retele apa Samurcasi si Cocani.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
25	CL 30 Retele de alimentare cu apa Predeal, Dambu Morii, Paraul Rece. Aductiuni Predeal. Retele de canalizare Predeal, Paraul Rece. Statie de pompare si statie clorare Paraul Rece.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
26	CL 31 Statie tratare apa, rezervoare si conducta transport Harsova; Gospodarii de apa Navodari; Reabilitare statie pompare Ovidiu; Reabilitare statii pompare ape uzate si conducte de refulare Mamaia Sat; Gospodarie de apa Valu lui Traian; Reabilitare rezervor Medgidia; Statie de clorare Vadu Oii	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
27	CL 32 Reabilitare conducte aductiune Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
28	CL 33 Reabilitare conducte aductiune si magistrale, statii de pompare apa uzata SP E20 si refulari aferente , in Municipiul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
29	CL 34 Reabilitare conducte magistrale tronson 3 Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
30	CL 35 Reabilitare statie de pompare apa bruta Galesu; Reabilitare complex inmagazinare Palas: SP1, SP2 si retele in incinta, Reabilitare put P0-Constanta Nord, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
31	CL 36 Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Reabilitare sursa Medgidia; Aductiune Medgidia - Gospodaria de Apa Constanta Sud	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
32	CL 37 Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Constanta Sud - Tuzla - Gospodaria de Apa Eforie Sud; Aductiune Eforie Sud – Gospodaria de Apa Tatlageac; Reabilitare Gospodarie de Apa Biruinta; Reabilitare	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari

Nr. Crt.	Denumirea contractului	Tip procedura	Tip contract
	Gospodarie de Apa Eforie Sud; Alimentare cu apa Biruinta si Topraisar (statie hidrofor)		
33	CL 38 Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia. Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 Palas, conducta de aductiune Palas - SRC	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
34	CL 39 Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani si Dumbraveni Aductiuni: Plopeni - Movila Verde - Independenta - Dumbraveni - Furnica - Tufani - Fantana Mare	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
35	CL 40 Retele de apa: Darabani si Comana Aductiuni: Darabani – Valcelele si Comana – Tataru. Retele de canalizare Negru Voda	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
36	CL 41 Reabilitare conducta de aductiune apa potabila GA Eforie Nord - Agiea, reabilitare conducte de aductiune apa potabila GA Constanta Sud-Lazu- Agiea- GA Eforie Nord. Rezervoare, statie de pompare, statie de clorare, retele de incinta din comuna Costinesti, reabilitare Gospodarie de Apa Eforie Nord, statie de clorare si instalare grup de pompare pentru localitatea Agiea, judetul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
37	CL 42 Sursa de apa Galdau. Statii de clorare Jegalia, Galdau, Iezeru. Rezervor Galdau. Statii de pompare Galdau.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
38	CL 43 Surse de apa Valea Azugii. Statie de tratare si clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Statie de pompare Joita.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
39	CL 44 Rezervor Albesti, Faclia, Castelu, Tortoman. Statie de pompare Albesti, Castelu, Tortoman; Foraje noi Poiana, Tortoman. Statie de clorare Castelu, Tortoman, Albesti, Faclia. Gospodarie de apa pentru localitatile Dulcesti, Mosneni si Pecineaga. Reabilitare statie pompare Cotu Vaii. Statie de pompare Albesti. Statie de pompare si statie clorare Limanu. Statie de pompare Mangalia.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
40	CL 45 Surse de apa Cazanesti, Fetesti, Tandarei. Statii de tratare Cazanesti, Dridu, Fierbinti Targ, Fetesti, Tandarei. Reabilitare rezervoare Fetesti, Tandarei, Cazanesti. Reabilitare statii de pompare Cazanesti, Dridu, Fetesti, Tandarei.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari

Nr. Crt.	Denumirea contractului	Tip procedura	Tip contract
41	CL 46 Treapta pre-epurare mecanica Cluster Navodari. Lucrari in incinta statiei de epurare - Medgidia.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
42	CL 47 Statii de epurare apa uzata Baneasa, Negru Voda. Statie de epurare apa uzata Jegalia.	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
43	CL 48 Instalatie de valorificare a namolului provenit din statiile de epurare	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
44	CL 49 Colectoare principale in Municipiul Constanta	Licitatie deschisa	Contract sectorial de executie lucrari
45	CL 50 Sursa de apa si statie tratare Crevedia	Licitatie deschisa	Contract sectorial de proiectare si executie lucrari
46	Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului	Licitatie deschisa	Contract sectorial de servicii
47	Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	Licitatie deschisa	Contract sectorial de servicii
48	Servicii pentru auditul proiectului	Licitatie deschisa	Contract sectorial de servicii
49	Servicii de asistenta tehnica pentru supraveghere arheologica	Licitatie deschisa	Contract sectorial de servicii

Documentațiile de atribuire realizate de Prestator au fost analizate în cadrul întâlnirilor comune Operator Regional – Prestator, asigurând-se astfel cooperarea directă și transferul de cunoștințe și experiență între echipa Prestatorului și personalul Unității de Implementare a Proiectului și Operatorului Regional prin aplicarea principiilor de consultare și consens și transfer de experiență.

Activitatea de realizare a documentațiilor de atribuire este finalizată pentru contractele de servicii și de lucrări prin publicarea în SEAP de către Entitatea Contractantă/Operatorul Regional a documentațiilor de atribuire începând cu data de martie 2018, fiind în derulare activitatea de aprobare a documentațiilor de atribuire pentru ultimele 3 contracte de execuție lucrări la momentul prezentei.

Pe perioada derulării procedurilor de achiziție a contractelor de lucrări și servicii din cadrul proiectului, începând cu martie 2018, Prestatorul a asigurat suportul/sprijinul Operatorului Regional, inclusiv prin formularea de răspunsuri la solicitările transmise de ofertanți, evaluarea ofertelor depuse de ofertanți de către experți desemnați de Prestator în calitate de experți cooptați. Activitatea de suport pe perioada derulării procedurilor de atribuire este în derulare în prezent.

Activitatea de asistență din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost inițiată în cadrul contractului începând cu decembrie 2019 după semnarea primelor contracte de lucrări de execuție de către Operatorul Regional în urma finalizării procedurilor de achiziție, fiind în curs de derulare la data prezentei.

Activitatea de raportare se desfășoară de către Prestator de la începutul contractului de servicii, fiind în curs de derulare.

Valoarea serviciilor realizate de Prestator în cadrul etapei I a contractului în cadrul activității de pregătire a Aplicației de finanțare, duse la bun sfârșit prin semnarea contractului de finanțare nr. 210/31.08.2018 între Operatorul Regional și AM POIM, Aplicația de finanțare fiind astfel aprobată de autoritățile competente, este de 8.487.726,50 Lei (fără TVA).

Valoarea serviciilor realizate de Prestator în cadrul etapei I a contractului în cadrul activității de elaborare a documentațiilor de atribuire pentru contracte de servicii și lucrări, duse la bun sfârșit prin publicarea în SEAP de către Entitatea Contractantă/Operatorul Regional a documentațiilor de atribuire începând cu data de martie 2018, este de 5.941.408,55 Lei (fără TVA).

Valoarea serviciilor de asistență din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor realizate de Prestator în cadrul etapei II a contractului și aprobate de Operatorul Regional este de 1.655.777,99 Lei (fără TVA).

Director DDEE
Stefan BULTEA



Manager Proiect
Alexandru-Ionuț BORCAN

