

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reabilitarea și modernizarea încăperii din casa de cultură din or. Sîngera, pentru  
amenajarea unei săli de educație pentru tineri

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Lucrari Constructie			
3.	2. Lucrari Finasare			
4.	3.Lucrari Sanitare			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**