

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de hidroizolare si reparatie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		zile		
		1-15	15-30	30-45
1.	Organizare de șantier	----		
2.	Lucrari de hidroizolare si reparatie a acoperisului la obiectivul IP CCA Ginta Latina	-----	-----	-----

Semnat: Semnatura electronica  
Nume: SCOBIOALA Eugeniu  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT