

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Reparația capitală a sălii de dans la Centrul Cultural „Ion Ungureanu”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni					
		1	2	3	4	5	6
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	----					
1	Reparația capitală a sălii de dans la Centrul Cultural „Ion Ungureanu”	----	---	----	----	----	----

Termen este de 45 de zile calendaristice din data primirii ordinului de începere a execuției.

Data completării **14.07.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**