

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Reparații generale și renovare a cantinei și prăgurilor la IP Gimnaziul Pohoarna

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	I Lună				II Lună				III Lună				IV lună				V lună			
		I Lună				II Lună				III Lună				IV lună				V lună			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Organizare de santier																				
	Lucrari de constructie																				
	Lucrari de sanitate																				
	Lucrari de electricitate																				

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

60 zile

din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Realizat de:

Gonța Liliana

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Locul de naștere:

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu:

S.R.L. "Constructia Moderna"

L.Ș