




GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparatia unei portiuni de strada, str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I, etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimisia.**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
	Organizare de șantier	2024		
		I lună	II lună	III lună
1	Lucrări de organizare a șantierului			
2	Sistem rutier			
3	Drumuri laterale			

Termen de execuție: **3 luni de la semnarea contractului;****Notă:** În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr**Funcția în cadrul întreprinderii:** Director General**Denumirea întreprinderii:** S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.