

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare Teren de fotbal Lucrări de pavare Spații verzi Construcția tribune 280 spectatori Gardul de protecție	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: _____ _____						
...	Obiect ... Categoria de lucrări: _____ _____						

Termen de execuție: 4 (patru) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura \_\_\_\_\_