

Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
Proiect de digitizare a fondului arhivistic din cadrul Directiei generale de arhitectura, urbanism si relatii funciare (DGAURF) a Primariei mun. Chisinau	390 days	Mon 1/3/22	Fri 6/30/23	
Semnarea Contractului	22 days	Mon 1/3/22	Tue 2/1/22	Project Manager,Reprezentant legal Zipper Services,Autoritatea Contractanta
Sedinta de incepere a proiectului - kick-off	1 day	Mon 1/3/22	Mon 1/3/22	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta
Semnare minuta kick-off	4 days	Tue 1/4/22	Fri 1/7/22	Project Manager,Autoritatea Contractanta
Intocmire plan de managenet al contractului & Dezvoltarea planului de proiect	12 days	Mon 1/10/22	Tue 1/25/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager
Avizare plan de management	5 days	Wed 1/26/22	Tue 2/1/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta
Proiect demo pentru digitizarea a 10 mii de pagini. Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente necesare.	21 days	Thu 2/3/22	Thu 3/3/22	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Administrator proces scanare
Analiza Proiect Demo	8 days	Thu 2/3/22	Mon 2/14/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Configurare pregatire, instalare si testare	10 days	Tue 2/15/22	Mon 2/28/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Instruire personalului Beneficiarului	2 days	Tue 3/1/22	Wed 3/2/22	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Proces-verbal Acceptanta Proiect Demo	1 day	Thu 3/3/22	Thu 3/3/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Proiect Pilot. Instalarea aplicației pilot a sistemului de gestiune a arhivei digitale în MCloud, asigurarea exportului automat al datelor din sistemul de digitizare în aplicația pilot	24 days	Tue 3/1/22	Fri 4/1/22	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadatae,Autoritatea Contractanta
Analiza Proiect Pilot	7 days	Tue 3/1/22	Wed 3/9/22	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadatae,Autoritatea Contractanta
Configurare pregatire, instalare si testare	15 days	Thu 3/10/22	Wed 3/30/22	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadatae
Proces-verbal Acceptanta Proiect Pilot	2 days	Thu 3/31/22	Fri 4/1/22	Autoritatea Contractanta,Project Manager
Versiune Industriala. Instalarea versiunii industriale a sistemului de management a arhivei digitale în MCloud, testarea și predarea acestuia	104 days	Thu 3/3/22	Tue 7/26/22	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta
Analiza Versiune Industriala	20 days	Thu 3/3/22	Wed 3/30/22	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta
Configurare pregatire, instalare si testare	71 days	Thu 3/31/22	Thu 7/7/22	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Testare	10 days	Fri 7/8/22	Thu 7/21/22	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta



Proces-verbal Acceptanta Versiune Industriala	3 days	Fri 7/22/22	Tue 7/26/22	Project Manager, Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare, Autoritatea Contractanta
LOT 1 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 870.000 de pagini	23 days	Tue 3/1/22	Thu 3/31/22	
Asigurarea logistica cu materiale, unelte de lucru	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Administrator proces scanare
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Administrator proces scanare, Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Controlul calitatii	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Administrator proces scanare, Operatori introducere metadata
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Tue 3/1/22	Wed 3/30/22	Operatori introducere metadata, Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 1	23 days	Tue 3/1/22	Thu 3/31/22	Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
LOT 2 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.170.000 de pagini	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Administrator proces scanare, Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Controlul calitatii	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Administrator proces scanare, Operatori introducere metadata
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Operatori introducere metadata, Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 2	21 days	Fri 4/1/22	Fri 4/29/22	Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
LOT 3 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Administrator proces scanare, Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare



Controlul calității	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 3	22 days	Mon 5/2/22	Tue 5/31/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 4 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 4	22 days	Wed 6/1/22	Thu 6/30/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 5 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	23 days	Fri 7/1/22	Tue 8/2/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 5	21 days	Fri 7/1/22	Fri 7/29/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager



LOT 6 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Mon 8/1/22	Tue 8/30/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Operatori introducere metadata,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 6	23 days	Mon 8/1/22	Wed 8/31/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 7 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Operatori introducere metadata,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 7	22 days	Thu 9/1/22	Fri 9/30/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 8 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata



Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Operatori introducere metadatae,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 8	21 days	Mon 10/3/22	Mon 10/31/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 9 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadatae
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Operatori introducere metadatae,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 9	22 days	Tue 11/1/22	Wed 11/30/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 10 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadatae
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Operatori introducere metadatae,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 10	22 days	Thu 12/1/22	Fri 12/30/22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 11 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare



Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul în sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa etapa Lot 11	22 days	Mon 1/2/23	Tue 1/31/23	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 12 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul în sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 12	20 days	Wed 2/1/23	Tue 2/28/23	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 13 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Specialist în sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul în sistemul informatic de digitizare



Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 13	22 days	Wed 3/1/23	Thu 3/30/23	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 14 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 14	20 days	Mon 4/3/23	Fri 4/28/23	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
LOT 15 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.520.000 de pagini	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	
Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Administrator proces scanare,Project Manager
Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Controlul calității	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 15	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Final	23 days	Mon 5/1/23	Wed 5/31/23	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Instruirea personalului beneficiarului	22 days	Thu 6/1/23	Fri 6/30/23	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare



Livrare documentatie de instruire	15 days	Thu 6/1/23	Wed 6/21/23	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Desfasurarea instruirii	5 days	Thu 6/22/23	Wed 6/28/23	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
Go Live & Acceptanta finala pe Proiect	2 days	Thu 6/29/23	Fri 6/30/23	Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta

