

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la IP Liceul Teoretic Magdacesti, s. Magdacesti, r-nul Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni	
		1 (30 zile)	2 (30 zile)
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari de demonțare	--	
2.	Montarea sistemii de incalzire Bloc A si Bloc B	-----	---
3.	Schimbarea traseului de agent termic	---	

Perioada de executie va fi de 40 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: **03.05.2022.**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**