

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a drumurilor din com.Grătiești, mun.Chișinău: îmbrăcăminte- beton armat
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2022											
		Nr. de luni											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reabilitare a drumurilor, betonarea strazii Ion Creanga, s.Hulboaca, com.Gratiesti												
2	Lucrari de reabilitare a drumurilor, betonarea strazii 1Mai, com Gratiesti												
3	Lucrari de reabilitare a drumurilor, betonarea strazii Mihai Viteazul, com Gratiesti												
4	Lucrari de reabilitare a drumurilor, betonarea strdelei Stefan cel Mare com.Gratiesti												

Ne angajăm să executăm lucrările în trei luni calendaristice conform ordinului de începere emis de către beneficiar.

Data completării: 11.07.2022

Conducător _____ Negura Gh.
SRL „Acit-Trans” s. Gornoe, r-nul Strășeni