

FORMULARUL F-3.3

**OFERTANT
SRL “IZODROMGAZ”**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

**„Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și
Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma – Tochile-Răducani)”**

Nr.	Denumirea Obiectului	2020 octombrie	2020 noiembrie	2020 decembrie	2021 ianuarie	2022 februarie
1	Acomodare santier, pichetaj s. Sîrma					
2	Lucrări de sapatura s. Sîrma					
3	Instalarea rețelilor de apeduct, camine s. Sîrma					
4	Bransamente s. Sîrma					
5	Lucrări construcții s. Sîrma					
6	Rezervor s. Sîrma					
7	Statie dezinfectare s. Sîrma					
8	Rețele electrice s. Sîrma					
9	Lucrări de amenajare s. Sîrma					
10	Alte lucrări adiacente s. Sîrma					
11	Lucrări de dare în exploatare s. Sîrma					

12	Acomodare santier, pichetaj s.Tochile Raducani					
13	Lucrări de sapatura s.Tochile Raducani					
14	Instalarea rețelilor de apeduct, camine s.Tochile Raducani					
15	Bransamente s.Tochile Raducani					
16	Lucrări construcții s.Tochile Raducani					
17	Rezervor s.Tochile Raducani					
18	Statie dezinfectare					
19	Rețele electrice s.Tochile Raducani					

20	Lucrari de amenajare s.Tochile Raducani					
21	Alte lucrari adiacente s.Tochile Raducani					
22	Lucrări de dare în exploatare s.Tochile Raducani					

SRL „Izodromgaz” se angajează să indeplinească **„Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma – Tochile-Răducani)”**, conform necesităților ADR Sud în termen de 5 luni.

Semnat: _____

Nume: **Miscu A.N**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Izodromgaz”**