

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sediului Centrul de Sănătate Biruinta

Denumirea lucrărilor	2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pregătirea șantierului												
Demontări												
Tavan												
Pereți												
Pardosea												
Finisare												

90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului

Nume: Vitalie JORA
În calitate de: Administrator
Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL
Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr. 207
Data: “06” iulie 2025