

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație acoperișului la IP Gimnaziul Chiștelnița

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	I Luna												II Luna												III Luna												
Blocul B																																					
Diverse lucrari																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1,5 luni

Data completării 09/09/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

