

ex. Agrodor - Succes

INVESTITOR Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10.08.2023

privind lucrarea "Construcția sistemul de irigare în s.Pelinei r-nul Cahul"

executată la obiectul s. Pelinei, r-nul Cahul

în cadrul contractului nr. 35/23 PRR din 18.04.2023

încheiat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria s.Pelinei cu Grup Client și SRL "Agrodor-Succes"

pentru lucrările de "Construcția sistemul de irigare în s.Pelinei, r-nul Cahul"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03, eliberată de Primaria s.Pelinei, r-nul Cahul la 19.04.2023, cu valabilitate pînă la 6 luni din momentul începerii lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.08.2023 13.00-14.00, fiind formată din:

Președintele comisiei

Tudor Luca – primar s.Pelinei, r-nul Cahul

Membrii comisiei:

Victor Babaiian – reprezentant al Grupului client

Victor Cervatiuc – specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Vasile Tarlev – responsabil tehnic

Mihaela Sîrbu – contabil șef al primăriei

Viorel Loghin – consilier al primăriei

Oleg Matcaș - membru grup de inițiativă

3. Au mai participat la recepție:

Iurie Ușurelu – director UCIP IFAD;

Teodor Boțan – antreprenor, director, SRL "Agrodor-Succes";

Igor Șeptelici – proiectantul, SRL "NICARH GRUP";

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: **3 012 730,97 MDL.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul, cu obiecțiile care sunt indicate în anexa nr.2 al prezentului proces verbal.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului.

- Instalarea "Panou informativ"
- Priza de apă
- Stația de pompare SP
- Conductă de presiune cu hidranți
- Instalații și rețele electrice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de irigare irigare în conformitate cu normele tehnice și regulamentul de exploatare ;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s.Pelinei r-nul Cahul, destinația "Construcții hidrotehnice (Sistem de irigare), compus din următoarele construcții: -Priza de apă;- Stația de pompare SP;-Conductă de presiune CP cu hidranți;-Instalații și rețele electrice (LAE 0,4 kV; PT-143/100 kVA); suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 10.08.2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____

Tudor Luca

Membri:

Victor Babaian

Victor Cervatiuc

Vasile Tarlev

Mihaela Sîrbu

Viorel Loghin

Oleg Matcaș

(semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Iurie Ușurelu

Teodor Boțan

Igor Șeptelici



9. Lucrarea de construcție sistemul de irigare în s.Pelinei, r-nul Cahul este: pusă în funcție și poate fi transmisă în gestiune după înlăturarea obiecțiilor din Anexa nr.2.

DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ ÎNCOMPLETĂ

10. Concluzia Inspecției de Stat în Construcție :Lucrarea de construcția sistemul de irigare în s.Pelinei r-nul Cahul este: _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

SRL "Agrodor-Succes"

Primaria s.Pelinei și Grup Client AUAI "Aqua-Pelinei

Teodor Boțan

Tudor Luca; Victor Babaian

" 10 " 08 2023

" 10 " 08, 2023



(semnătura)

L.Ș.


(semnătura)

L.Ș.



DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ INCOMPLETĂ:

Comisia de receptivă constată că din documentația scrisă și desenată care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete:



Comisia de recepție:

Președinte

T. Luca

Membri:

V. Babaian



V. Tarlev

V. Cervatiuc

M. Sîrbu

V. Loghin

O. Matcaș



Antreprenor SRL "Agrodor-Succes" Teodor Boțan
(numele, prenumele) (calitatea)

Antreprenor SRL "Agrodor-Succes" Teodor Boțan
(numele, prenumele) (calitatea)

**LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST EXECUTATE:
(Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor)**

Comisia de receptivă constată că:

nu sunt

Comisia de recepție:

Președinte *[Signature]* T.Luca

Membri: *[Signature]* V.Babaian

[Signature] V.Tarlev

[Signature] V. Cervatiuc

[Signature] M.Sîrbu

[Signature] V.Loghin

[Signature] O.Matcas



Antreprenor SRL "Agrodor-Succes" Teodor Boțan
(numele, prenumele) (calitatea)

