

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice

Denumirea lucrarilor	zile														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pereti															
Tavane															
Pardoseli															
Atelier de pictura															

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 15 zile calendaristice

Data completării 06/12/2019

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

