

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea curții din str. Independentei 30/3

Nr.	Denumirea lucrărilor	2026										
		Zile										
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Lucrari de demontare											
2	Carosabil asfaltat											
3	Pavaj pietonal											
4	Pereu din beton											
5	Tartan tip 1/tip 2/ tip 3											
6	Borduri											
7	Suprafata inverzita											
8	Mobilier urban											
9	Inventar sportiv											
10	Reabilitarea scara tip 1/tip 2											
11	Intrare in blocuri											
12	Lucrari diverse											
13	Evacuarea deseurilor											

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Sef D/AE**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**