

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a coridorului etajul 1 al Liceului Teoretic A.Donici

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna										II Luna										III Luna									
Hol																														
Coridor 1																														
Coridor 2																														
Lucrari electrice																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 90 zile

Data completării 18/08/2022

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

