

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2025											
			Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Organizare de șantier													
2	Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică _ S.R.L. "Chișinău- gaz"		3 lucrări	3 lucrări	3 lucrare	2 lucrări	2 lucrări	5 lucrări	2 lucrări	3 lucrări	3 lucrări			

Semnat: _____

Nume: Harin Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: PROMINTERGAZ SRL