

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie a drumului L330 R6-Malaiesti -Morozeni**

| (denumirea lucrărilor) |   |            |           |           |     |          |
|------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----|----------|
| Nr. d/o                | Grupa de obiecte/denumirea obiectului             | Anul 2023  |           |           | ... | Anul (n) |
|                        |   | Luna       |           |           |     |          |
|                        |   | 1          | 2         | 3         | ... | n        |
| 1.                     | Organizare de șantier                             | septembrie | octombrie | noiembrie |     |          |
| 2.                     | Categoria de lucrări:<br>_Lucrari pregatitoare_   | 10%        |           |           |     |          |
| 3.                     | Categoria de lucrări:<br>Sistemul rutier -        | 40%        | 40%       |           |     |          |
| 4                      | Categoria de lucrări:<br>_Finalizarea lucrarilor_ |            |           | 10%       |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: \_\_\_\_\_  
 Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
 Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_