

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a fațadei la IP LT,,D.Cantemir”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: <u>Fațada, Schela, desfaceri de tencuieli,</u> <u>repararea , grunduirea, tencueieli.</u>	15-20 (Zile)				
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Termoizolarea exterioara peretilor : cu tencueli fine cu placi din vata minerala..	1-5 (Zile)	20-30 (Zile)			
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Finisarea cglafurilor la ferestre, uși, și vitralii Grunduirea suprafeților interioare a peretilor, Termoizolarea exterioara a glafurilor, Pervazuri, tencuirea manuală cu amestec "TINC" color la pereti .			15-25 (Zile)		
5	Obiect 04 Socul, Desfaceri de tencuieli,Grunduirea suprafeților interioare, Tencuieli. Reparația pragului exterior , tiracotă antidirapantă.. Curățirea și vopsirea ancadramentului metalic, Căptușirea șandramălii cu profnastil			1-5 (Zile)	15-20	
	Demontarea schelelor, Predarea – primirea lucrărilor.				1-5 (Zile)	

Semnat: _____

Nume: Cărăruș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC,,Elinatcons”SRL