



EUINDIRIZZO E ITALIANO:
Viale Porto, Box 51
Aeroporto Capodichino
80144 Napoli, Italia

DEPARTAMENTUL MARINEI

COMANDA SISTEMELOR INGINEREȘTI ALE FACILITĂȚILOR NAVALE EUROPA AFRICA CENTRALĂ
PSC 817 CUTIA 51
FPO AE 09622-0001

4355
25 august 2025

PRESTIGIU-AZ SRL
SERGIU CIOBANU
PĂDURILOR
CHIȘINĂU MD 2092
prestigiuaaz@yahoo.com

SUBIECT: DATA BENEFICIARĂ DE OCUPARE PENTRU CONTRACTUL N33191-23-C-0007; PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE A NOII STAȚII DE POMPIERI ȘI SALVARE ÎN CĂINARI, MOLDOVA

1. La data de 20 iunie 2023, NAVFAC EURAFCENT a atribuit contractul menționat mai sus firmei dumneavoastră.
2. Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului de Interne al Republicii Moldova (IGSU) a înființat un comitet pentru inspectarea oficială și (dacă este cazul) recepționarea lucrărilor finalizate de firma dumneavoastră în cadrul contractului nostru cu Guvernul SUA. Inspekția finală oficială a avut loc în perioada 24 februarie - 4 martie 2025. Următoarele persoane au participat la inspekția oficială și recepția lucrărilor finalizate:
 - Locotenent-colonel Victor Chiralina, adjunct al șefului Direcției Regionale pentru Situații Excepționale (IGSU) Căușeni - Președintele comisiei:
 - Colonelul Vlad Golban, șeful Departamentului de Logistică al IGSU
 - Mihail Golban, responsabil tehnic
 - Cristian Gîrșcan, șeful de șantier
 - Anatolie Prutean, conducător de șantier
 - Petru Romanciuc, conducător de șantier
 - Căpitanul Ion Gurulea, Șeful Unității de Salvare și Pompieri Căinari
 - Segiu Ciobanu, Director Prestigiu-Az, reprezentand firma de construcții
 - Victor Burminschi, Arhitect Șef al SRL „Visarh – Birou”, reprezentând proiectantul de dosar, angajat de companie de construcții.
3. Comisia oficială, pe baza constatărilor făcute în timpul inspekțiilor oficiale, a acceptat lucrările finalizate. Acest lucru a fost confirmat prin semnătura Președintelui Comitetului.

Documentul de Recepție a Lucrărilor Finalizate, datat 24 iunie 2025.

4. Pe baza celor de mai sus, Guvernul SUA acceptă lucrările finalizate cu o Dată oficială de Ocupare Beneficiară de 24 iunie 2025, iar perioada de garanție se extinde după cum urmează:
 - a. Până la 25 iunie 2026: pentru toate lucrările, cu excepția acoperișului.
 - b. Până la 25 iunie 2035: Pentru hidroizolația acoperișului.
5. Dacă apar probleme acoperite de prevederile contractuale privind garanția, un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență din Republica Moldova vă va contacta. Vă rugăm să răspundeți în timp util. După finalizarea corecțiilor, vă rugăm să confirmați în scris reprezentantului Departamentului pentru Situații de Urgență când ați efectuat corecțiile, cine a efectuat lucrarea și ce anume a fost făcut. Acest lucru le va permite să țină evidența corecțiilor efectuate de firma dumneavoastră și să ofere servicii mai bune utilizatorului.
6. Prezentul document semnifică transferul responsabilității pentru instalațiile care fac obiectul acestui contract din Statele Unite către Departamentul pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova. Prin deținerea instalației, această autoritate competentă din Republica Moldova își asumă întreaga responsabilitate pentru orice daună produsă după data acceptării.

Vă apreciem cooperarea în timpul proiectării și execuției acestui proiect, precum și cooperarea dumneavoastră continuă pentru orice potențiale lucrări în garanție.

Cu sinceritate,

Daniel Magrino
Responsabil cu contractele



EUINDIRIZZOEUITALIANO:
Viale Porto, Box 51
Aeroporto Capodichino
80144 Napoli, Italia

DEPARTAMENTUL MARINEI

COMANDA SISTEMELOR INGINEREȘTI ALE FACILITĂȚILOR NAVALE EUROPA AFRICA CENTRALĂ
PSC 817 CUTIA 51
FPO AE 09622-0001

4355
17 martie 2025

PRESTIGIU-AZ SRL
SERGIU CIOBANU
PĂDURILOR
CHIȘINĂU MD 2092
prestigiuz@yahoo.com

SUBIECT: DATA BENEFICIARĂ DE OCUPARE PENTRU CONTRACTUL N33191-22-C-0008; PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE A NOII STAȚII DE POMPIERI ȘI SALVARE ÎN OCNITA, MOLDOVA

1. La data de 5 august 2022, NAVFAC EURAFCENT a atribuit firmei dumneavoastră contractul menționat mai sus.
2. Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului de Interne al Republicii Moldova (IGSU) a înființat în septembrie 2024 un comitet pentru a inspecta oficial și (dacă este cazul) a recepționa lucrările finalizate de firma dumneavoastră în cadrul contractului nostru cu Guvernul SUA. Următoarele persoane au participat la comitetul oficial:

- Locotenent colonel Alexandr Tatarov, adjunct al șefului IGSU
- Colonelul Vitalie Șchiopu, Șeful Departamentului Municipal al Direcției Situații Excepționale a municipiului Edineț.
- Căpitanul Eugeniu Vremea, Șeful Serviciului Logistică al Direcției Situații Excepționale a Municipiului Edineț
- Locotenent-colonel Igor Stoica, Șeful Secției Situații de Urgență Dondușeni din cadrul Direcției Situații de Urgență a Municipiului Edineț
- Locotenent-colonel Nicolai Putin, Șeful Secției Situații de Urgență Ocnita din cadrul Direcției Situații de Urgență a Municipiului Edineț
- Colonelul Vlad Golban, adjunct al șefului Departamentului de Logistică al IGSU
- Locotenent-colonel Victor Gorbatovschi, șeful Direcției Reglementări de Securitate la Incendiu
- Corneliu Eșanu, Șeful Secției de Administrare a Patrimoniului și Dezvoltare a Infrastructurii din cadrul Departamentului de Logistică al IGSU
- Segiu Ciobanu, Director Prestigiu-Az

3. Comisia oficială a inspectat și a recepționat lucrările finalizate fără nicio deficiență sau omisiune constatată la data de 19. Februarie 2025. Data oficială de ocupare efectivă este 19 februarie 2025, iar perioada de garanție se extinde după cum urmează:
 - a. Până la 19 februarie 2026: pentru toate lucrările, cu excepția acoperișului.
 - b. Până la 19 februarie 2035: Pentru hidroizolația acoperișului.
4. Dacă apar probleme acoperite de prevederile contractuale privind garanția, un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență din Republica Moldova vă va contacta. Vă rugăm să răspundeți în timp util. După finalizarea corecțiilor, vă rugăm să confirmați în scris reprezentantului Departamentului pentru Situații de Urgență când ați efectuat corecțiile, cine a efectuat lucrarea și ce anume a fost făcut. Acest lucru le va permite să țină evidența corecțiilor efectuate de firma dumneavoastră și să ofere servicii mai bune utilizatorului.
5. Prezentul document semnifică transferul responsabilității pentru instalațiile care fac obiectul acestui contract din Statele Unite către Departamentul pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova. Prin deținerea instalației, această autoritate competentă din Republica Moldova își asumă întreaga responsabilitate pentru orice daune produse după data acceptării.

Vă apreciem cooperarea în timpul proiectării și execuției acestui proiect, precum și cooperarea dumneavoastră continuă pentru orice potențiale lucrări în garanție.

Cu sinceritate,

Daniel K. Magrino
Responsabil cu contractele



EUINDIRIZZO E ITALIANO:
Viale Porto, Box 51
Aeroporto Capodichino
80144 Napoli, Italia

DEPARTAMENTUL MARINEI

COMANDA SISTEMELOR INGINEREȘTI ALE FACILITĂȚILOR NAVALE EUROPA AFRICA CENTRALĂ
PSC 817 CUTIA 51
FPO AE 09622-0001

4355
17 martie 2025

PRESTIGIU-AZ SRL
SERGIU CIOBANU
PĂDURILOR
CHIȘINĂU MD 2092
prestigiuz@yahoo.com

SUBIECT: DATA BENEFICIARĂ DE OCUPARE PENTRU CONTRACTUL N33191-22-C-0012; PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE A NOII STAȚII DE POMPIERI ȘI SALVARE DIN DONDUȘENI, MOLDOVA

1. La data de 29 august 2022, NAVFAC EURAFCENT a atribuit firmei dumneavoastră contractul menționat mai sus.
2. Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului de Interne al Republicii Moldova (IGSU) a înființat un comitet pentru inspectarea oficială și (dacă este cazul) recepționarea lucrărilor efectuate de firma dumneavoastră în cadrul contractului nostru cu Guvernul SUA. Următoarele persoane au participat la comitetul oficial:

- Locotenent colonel Alexandr Tatarov, adjunct al șefului IGSU
- Colonelul Vitalie Șchiopu, Șeful Departamentului Municipal al Direcției Situații Excepționale a municipiului Edineț.
- Căpitanul Eugeniu Vremea, Șeful Serviciului Logistică al Direcției Situații Excepționale a Municipiului Edineț
- Locotenent-colonel Igor Stoica, Șeful Secției Situații de Urgență Dondușeni din cadrul Direcției Situații de Urgență a Municipiului Edineț
- Locotenent-colonel Nicolai Putin, Șeful Secției Situații de Urgență Ocnița din cadrul Direcției Situații de Urgență a Municipiului Edineț
- Colonelul Vlad Golban, adjunct al șefului Departamentului de Logistică al IGSU
- Locotenent-colonel Victor Gorbatovschi, șeful Direcției Reglementări de Securitate la Incendiu
- Corneliu Eșanu, Șeful Secției de Administrare a Patrimoniului și Dezvoltare a Infrastructurii din cadrul Departamentului de Logistică al IGSU
- Segiu Ciobanu, Director Prestigiu-Az

3. Comisia oficială a inspectat și a recepționat lucrările finalizate fără nicio deficiență sau omisiune constatată la data de 19. Februarie 2025. Data oficială de ocupare efectivă este 19 februarie 2025, iar perioada de garanție se extinde după cum urmează:
- a. Până la 19 februarie 2026: pentru toate lucrările, cu excepția acoperișului.
 - b. Până la 19 februarie 2035: Pentru hidroizolația acoperișului.
4. Dacă apar probleme acoperite de prevederile contractuale privind garanția, un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență din Republica Moldova vă va contacta. Vă rugăm să răspundeți în timp util. După finalizarea corecțiilor, vă rugăm să confirmați în scris reprezentantului Departamentului pentru Situații de Urgență când ați efectuat corecțiile, cine a efectuat lucrarea și ce anume a fost făcut. Acest lucru le va permite să țină evidența corecțiilor efectuate de firma dumneavoastră și să ofere servicii mai bune utilizatorului.
5. Prezentul document semnifică transferul responsabilității pentru instalațiile care fac obiectul acestui contract din Statele Unite către Departamentul pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova. Prin deținerea instalației, această autoritate competentă din Republica Moldova își asumă întreaga responsabilitate pentru orice daune produse după data acceptării.
- Vă apreciem cooperarea în timpul proiectării și execuției acestui proiect, precum și cooperarea dumneavoastră continuă pentru orice potențiale lucrări în garanție.

Cu sinceritate,

Daniel K. Magrino
Responsabil cu contractele