

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de amenajare a parcului Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea Patriei**  
**din s. Banesti, r-nul Telenesti”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea succinta a lucrarilor	Perioda de executare 30 zile		
		Decada I	Decada II	Decada III
1.	Organizare de șantier (o zi)			
2.	Lucrarile 1-4 (conform caietului de sarcini)			
3.	Lucrarile 5-7 (conform caietului de sarcini)			
4.	Lucrarile 8-12 (conform caietului de sarcini)			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**