

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna aprilie-iunie		
		2 zile	18 zile	40 zile
1.	Organizare de șantier	x		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: „Demolări”		x	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: „Lucrări interioare”			x

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „MEGA NORD CONSTRUCT” S.R.L.

