

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		Anul 2020		
		Luna				
		5				12
	Organizare de șantier					
1.	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani	01.05.2020 Inceperea executarii Lucrarilor				20.12.2020 Finisarea Lucrarilor
2.						

Data: **19.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **_Cujba Petru**

Funcția în cadrul firmei: **_Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „ Dortehttrans”**