

Anexa nr.10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**”Lucrări de reparații curente în cadrul CMF nr. 11 (str. P. Rareș, 32) pentru anul 2026”, conform necesităților
 IMSP AMT Rîșcani”**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1			2			3					
1	Organizarea de santier	■											
2	Demolarea/demontarea		■	■	■	■							
3	Lucrari de reparatie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare				■	■	■	■	■		■	■	■
5	Lucrarile electrice					■	■	■	■			■	■

Durata de executie - 3 luni

