

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă a 4 odai căminul 1, str. N. Testișanu nr.24, Bloc II, cabinet 204,213,203 ,WC, str. N. Testișanu nr.26, Reparație curentă caminul nr.4 (cosmetică) et. 5 od.77,80,84,85,88,90,92,94,97, str. Malina Mică nr.11/4
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		05	06	07	08	09	10	11
	Organizare de șantier	1-31	1-30	1-31	1-15	1-30	1-31	1-30
1.	<i>Reparația curentă a 4 odai căminul 1, str. N. Testișanu nr.24, Bloc II, cabinet 204,213,203 ,WC, str. N. Testișanu nr.26, Reparație curentă caminul nr.4 (cosmetică) et. 5 od.77,80,84,85,88,90,92,94,97, str. Malina Mică nr.11/4</i>							

**termen de executare a lucrarilor 45 zile.*

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Eusevas Cons” S.R.L.**