

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație a acoperisurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		încalcare cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparație												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**