

Graficul de execuție a lucrărilor

***Lucrări de reparații curente la Centrul Medicilor de Familie nr. 10,
et. 1, secția Neovita, str. Socoleni 19***

Denumirea lucrărilor	I lună	II lună
Organizare de șantier		
Lucrări generale de reparație		
Lucrări tehnico-sanitare		
Lucrări dare în exploatare		

Semnat:

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmei director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul de execuție poate suferi careva schimbări dar în limitele termenului de execuție - 2 luni de zile