

Anexa nr. 12

In anunti de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de gazificare a or.Vulcănești,
r-nul Vulcănești**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				Anul (n)	
		Luna					
		august	septemb.	octomb.			
1.	Organizare de șantier						
1	Gazificare a or.Vulcănești, r-nul Vulcănești		—	—	—		
2							

Semnat:

Nume: V.Flocea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Albecar-Prim”