

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Finalizarea lucrărilor de reparație a Bibliotecii " M. Lomonosov" din bd. Dacia, nr. 4, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2021 -2022			
		8 luni, Până la 31 martie 2022							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a)Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”