

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23/12**  
**privind achiziția prin LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664213346045-EV-1664469563071**  
**achiziționarea lucrărilor la rețelele exterioare de alimentare cu apă or. Criuleni**

„23” decembrie 2022

Primăria orașului Criuleni

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1664213346045-EV-1664469563071** din data 24.10.2022, **Primăria orașului Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, or. Criuleni, bd. Biruința, 12, telefon: 061022291, 068114432, fax: 0248 22 585, e-mail: criuleniprimaria1@gmail.com, reprezentat prin dl **Mihail SCLIFOS, Primar**, IDNO 1007601009093, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **Asocierea Techno Test & Foremcons, formată prin Acordul de asociere din 20.10.2022 semnat între SC „Foremcons” S.R.L. și „Techno Test” S.R.L, reprezentată de „Techno Test” S.R.L. (în temeiul împuternicirii acordate de SC „Foremcons” S.R.L. din 20.10.2022)** cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 66, în persoana directorului **dl Gheorghe BURDILA**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Contract, cu următoarele clauze

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă or. Criuleni, COD CPV 45200000-9***, în conformitate cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate - conform graficului de executare a lucrărilor anexat.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență. În acest caz termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit cu durata sistării acestora.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**, pentru echipament este de 2 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 513 375,65 (șase milioane cinci sute treisprezece mii trei sute șaptezeci și cinci lei 65 bani) MDL**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate conform contractului de finanțare nr.307 – C11497-2022 stabilit între Beneficiar și Finanțatorul proiectului (Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală), în tranșe după prezentarea procesului-verbal de executare a lucrărilor. Procesele - verbale de executare a lucrărilor și facturile fiscale nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică pentru volumele de lucrări efectuate.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. În cazul în care în interiorul termenului respectiv, Beneficiarul nu va reclama față de Antreprenor care-va eventuale obiecții, procesele – verbale vizate se consideră acceptate tacit de către Beneficiar.

Plata facturilor se va face în termen de 10 de zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Finanțator (Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală), dar nu mai mult de 30 de zile de la data prezentării de către Antreprenor Beneficiarului a actului de primire-predare a lucrărilor executate.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 de zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Finanțator (Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală), dar nu mai mult de 45 de zile de la data prezentării de către Antreprenor Beneficiarului a actului de primire-predare a lucrărilor executate.

Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. În cazul în care Beneficiarul nu va reclama obiecții privitoare la lucrările indicate în procesul - verbale de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile de la prezentarea acestuia de către Antreprenor, procesul-verbal dat se va considera acceptat și semnat de către Beneficiar.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor conform volumelor din caietul de sarcini.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul trebuie să constituie **garanția de bună execuție în valoare de 5%** după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

Garanția de buna execuție urmează a fi restituită sau anulată în termen de până la 30 zile calendaristice (în cazul emiterii garanției de o bancă comercială) de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în

ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.20. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.21. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea în scris a ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani, pentru echipament este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor și/sau efectuarea plăților este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor/plăților întârziate/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 lună;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 10 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: Republica Moldova,  
mun. Chișinău, sec. Centru, str. Eminescu M,  
66, ap.(of.) 5  
Telefon: + 373 69 160 950  
Cod fiscal: 1003600030906  
Banca: OTP Bank S.A.  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD48MO2224ASV98092007100  
Cod TVA 0200498

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: Republica Moldova,  
mun. Chișinău, or. Criuleni,  
bd. Biruința, 12  
Telefon: 061022291, 068114432  
Cod fiscal: 1007601009093  
Banca: : MF-TR Centru Chișinău  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD38TRPDAS319230H10715AC

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR, Gheorghe BURDILA**

**BENEFICIAR, Mihail SCLIFOS,  
PRIMAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 23/12  
Din: 23/12/2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                            | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant    | Standarde de referință          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Lucrari la rețelele exterioare de alimentare cu apă or.Criuleni |         | Conform caietului de sarcini din documentele de licitație                 | Conform caietului de sarcini din documentele de licitație | Conform normativelor în vigoare |
|     | <b>TOTAL</b>                                                    |         |                                                                           |                                                           |                                 |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 23/12  
Din: 23/12/2022

### Specificații de preț

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                            | Cod CPV        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrari la rețelele exterioare de alimentare cu apă or.Criuleni | 45232<br>150-8 | bucată             | 1          | <b><u>6 513 375,65</u></b>    | <b><u>6 513 375,65</u></b>   | 31.12.2022            |
|     | <b>TOTAL</b>                                                    |                |                    |            |                               |                              |                       |

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Anexa nr. 3  
la Contractul nr. 23/12  
Din: 23/12/2022

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Rețele exterioare de alimentare cu apa a microraionului nr.2 din or. Criuleni

| <b>Proiect: 8463/22-REAC Rețele exterioare de alimentare cu apa a microraionului nr.2 din or. Criuleni</b> |      |           |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|
| Denumire compartimente                                                                                     | u.m. | cantitate | luni |    |     |    |   |    |     |      |    |
|                                                                                                            |      |           | I    | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| <i>mobilizarea echipei</i>                                                                                 | -    |           |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>achiziția materialelor</i>                                                                              | -    |           |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>săpătură, montarea țevelor, încercări hidraulice și astuparea cu compactare</i>                         | m.l. | 6672      |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>montarea căminelor de vizitare</i>                                                                      | set  | 37        |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>racordarea gospodăriilor la apeduct</i>                                                                 | set  | 285       |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>montarea indicatoarelor HI</i>                                                                          | buc  | 23        |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>restabilirea drumurilor din pietriș</i>                                                                 | m.l. | 3445      |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>restabilirea drumurilor din beton asfaltic</i>                                                          | m.l. | 2284      |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| <i>darea în exploatarea a obiectivului</i>                                                                 |      |           |      |    |     |    |   |    |     |      |    |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**  
**Gheorghe BURDILA**

**BENEFICIAR**  
**Mihail SCLIFOS, PRIMAR**

## PRIMĂRIA CRIULENI

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.10.2023

privind lucrarea **Rețele de alimentare cu apă a microraionului nr. 2 din or. Criuleni** executată la obiectul **Alimentarea cu apă și canalizare a microraionului nr. 2 din or. Criuleni**, în cadrul contractului nr. 23/12 din 23 decembrie 2022 încheiat între **Asocierea Techno Test & Foremcons și Primăria or. Criuleni** pentru lucrările de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă la microraionul nr. 2 din or. Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de **PRIMĂRIA CRIULENI** la 17 februarie 2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.09 – 05.10.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Barbăscumpă Nicolae  
(numele, prenumele)

- Viceprimar or. Criuleni  
(calitatea)

Membrii:

2. Sclifos Svetlana

- contabil-șef Primăria or. Criuleni,

3. Burca Valeri

- specialist SC a Primăriei or. Criuleni,

4. Vascan Grigore

- responsabil tehnic,

5. Ohințeva Olga

- administrator ÎM Comun Service Criuleni,

3. Au mai participat la recepție:

1. Ceban Alexandru  
(numele, prenumele)

- executant SRL Techno Test  
(calitatea)

2. Axenti Dumitru  
(numele, prenumele)

- executant SRL Foremcons  
(calitatea)

3. Radu Sergiu  
(numele, prenumele)

- diriginte de șantier SRL Techno Test  
(calitatea)

4. Dobrojan Dumitru  
(numele, prenumele)

- specialist ONDRL  
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a permite recepția la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Finalizarea Lucrărilor contractate și toată documentația este perfectată**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De a recepționa terminarea lucrărilor**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.10.2023 la Primăria or. Criuleni în 5 exemplare.

7. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:\_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

1. Barbăscumpă Nicolae

(numele, prenumele)

Membrii:

2. Sclifos Svetlana

3. Burca Valeri

4. Vascan Grigore

5. Ohințeva Olga

Specialist

Digitally signed by Barbăscumpă Nicolae  
Date: 2023.10.05 10:12:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Sclifos Svetlana  
Date: 2023.10.05 10:09:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Burca Valeri  
Date: 2023.10.05 10:30:56 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Vascan Grigore  
Date: 2023.10.05 09:05:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Ohințeva Olga  
Date: 2023.10.05 12:51:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

10. Lucrări de reconstrucție a apeductului microraionului nr. 2 din or. Criuleni este:

**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL:**

"05" octombrie 2023

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2023.10.05 15:13:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Director SRL "Techno Test"

DI Burdila Gheorghe

Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2023.10.05 16:11:56 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Director SRL "Foremcons"

DI Axentii Dumitru

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

"05" octombrie 2023

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Primar or. Criuleni

DI Barbăscumpă Nicolae

**Anexa nr. 1 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 1 din " 05 " octombrie 2023**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

**NU SUNT**

D-l Vascan Grigore – responsabil tehnic

Digitally signed by Vascan Grigore  
Date: 2023.10.05 09:06:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Dl Radu Sergiu – dirigintele de șantier

Digitally signed by Radu Sergiu  
Date: 2023.10.05 09:18:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 1 din " 05 " octombrie 2023**  
Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

**NU SUNT**

D-l Vascan Grigore – responsabil tehnic

Digitally signed by Vascan Grigore  
Date: 2023.10.05 09:08:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



DI Radu Sergiu – dirigintele de șantier

Digitally signed by Radu Sergiu  
Date: 2023.10.05 09:20:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




**Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 1 din "05" octombrie 2023**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului

**NU SUNT**



D-l Vascan Grigore – responsabil tehnic

Digitally signed by Vascan Grigore  
Date: 2023.10.05 09:09:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



DI Radu Sergiu – dirigintele de șantier

Digitally signed by Radu Sergiu  
Date: 2023.10.05 09:21:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

