

Primăria comunei Porumbrei

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 22 iulie 2025**

privind lucrarea **"Lucrări la scara 1,2,3,4 și Pireu la Centru pentru Tineret din s. Porumbrei"** executată la obiectul **Centru pentru Tineret** în cadrul contractului nr. 23 din 12 mai 2025 încheiat între **Primăria comunei Porumbrei** și **SRL USD Construct** pentru lucrările de **"Lucrări la scara 1,2,3,4 și Pireu la Centru pentru Tineret din s. Porumbrei"**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ - _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22 iulie 2025**, fiind formată din:

Faureanu Iurie	Presedintele grupului de lucru primarul comunei;
Botea Inga	Membrii comisiei: - membru, secretarul Consiliului comunal
Galii Viorica	Membru, contabil la primărie
Scrob Liudmila	Consilier
Răzmerița Nicolae	Responsabil tehnic;

3. Au mai participat la recepție:

Sari Roman, administrator SRL UDS Construct
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de acceptat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate conform tuturor lucrărilor prevăzute în devizul de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea construcției corectă, conform legislației

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2025, în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:
Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte
Faureanu Iurie _____



Botea Inga _____

Galii Viorica _____

Scrob Liudmila _____

Răzmeriță Nicolae _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea acceptată este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL UDS Construct

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Primăria comunei Porumbrei

"22" iulie 2025

L.Ș. _____

(semnătura)



"22" iulie 2025

L.Ș. _____

(semnătura)

