

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia unei portiuni de drum din s. Carahasani r/l Stefan Voda

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna Iulie -August				
		1 sept.	2 sept.	3 sept.	4 sept	
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari de executie a imbracamintei rutiere conform caietului de sarcini					

Semnat:
Nume: Maxian Vladimir
Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier
Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL
14.07.2023