

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 001/2018 din 21 decembrie 2018

privind lucrarea "Extinderea zonei de control vamal, inclusiv si a cailor de acces. Faza2. Iesirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)" executată la obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" în cadrul contractului nr. ITB18/01761 din 01 august 2018 încheiat între PNUD Moldova și SA Drumuri Strășeni pentru lucrările de Construcție a drumului de acces

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2017, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Palanca r-ul Stefan Vodă la 10.04.2017, cu valabilitate până la 18 luni calendaristice.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza ordinului nr.559-O din 15 decembrie 2018, în intervalul 17.12.2018-21.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei Valentina Bogutcaia, Șef DSM al Serviciului vamal  
Membrii comisiei Vitalie Dodon, Șef adjunct al Biroului vamal Centru  
Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal  
Nicolae Babin, Șef post vamal Palanca  
Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat  
Membri afiliați Ion Dermengi, Responsabil tehnic General  
Alexandru Raducan, Responsabil tehnic instalații încălzire  
Sergiu Noroc, Responsabil tehnic instalații și rețele electrice  
Eduard Rusnac, consultant JOBCP Palanca, rețele comunicații

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir Croitor, Director SA "Drumuri Strășeni", Antreprenor General  
Iurie Condrea, Administrator companiei de proiectare "IGC Construct"  
Nicolae Tcaci, IȘP drum "IGC Construct"  
Maria Roșca, Arhitect-șef Raionul Ștefan Vodă

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabilitii, până la semnarea procesului verbal de recepție finala, de exclus comentariile și obiectiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărtii tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie un an din data semnării prezentului proces-verbal

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8526310.233, adresa poștală s.Palanca r-ul Stefan Vodă, extravilan, destinația pentru construcții.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe.

Președinte: Valentina Boguțcaia

Membri: Vitalie Dodon

Zinaida Gorgos

Nicolae Babin

Valeriu Garștea

Ion Dermengi

Alexandru Răducan

Sergiu Noroc

Eduard Rusnac

9. Lucrarea "Extinderea zonei de control vamal, inclusiv si a cailor de acces. Faza2. Ieșirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" decembrie 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" decembrie 2018

(semnătura)

