

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie a etajului 1 a casei Consiliului Raional Soroca
SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2020							
		<i>august</i>				<i>septembrie</i>			
		3	4	1	2	3	4	1	2
<i>1</i>	<i>Cabinetul nr.4</i>								
<i>2</i>	<i>Cabinetul nr.14</i>								
<i>3</i>	<i>Cabinetul nr.15</i>								
<i>4</i>	<i>Cabinetul nr.16</i>								
<i>5</i>	<i>Cabinetul nr.17</i>								
<i>6</i>	<i>Cabinetul nr.18</i>								
<i>7</i>	<i>Coridorul</i>								
<i>8</i>	<i>Nodul sanitar</i>								
<i>9</i>	<i>Lucrari pe exterior</i>								

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco