

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul LT B.P. Hașdeu (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022								
		I etapa pina la 31.12.2021					II etapa pina la 31.12.2022.			
		1	2	3	4	5		1	2	
1.	Organizare de șantier	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		Ianuarie	Februarie	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----	-----						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj	----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”