

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 16 noiembrie 2022

Obiectul **Reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești** executată la obiectul în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923/41 din 24 mai 2022 încheiat între beneficiar CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI și antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 noiembrie 2022 – 16 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: *Iurie LEVINSCHI* - *Președintele Raionului Hîncești*

Membrii comisiei: *Galina ERHAN* - *șefa Direcției Generale Finanțe*

Adrian TAȘCA - *șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri*

Elena MORARU - *Arhitect Șef raionul Hîncești*

Alexandru TODOSEICIUC - *Primarul comunei Crasnoarmeiscoe*

Pavel RACHIU - *Responsabil tehnic*

2. Au mai participat la recepție:

Lucian BÎRNAZ - *Director comercial Service Tulis S.R.L.*

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini, devizului de cheltuieli;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de 04 IULIE 2022;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2 – **nu sînt**;

4) Cartea tehnică a construcției a obiectului a fost completată;

5) Instrucțiunile de exploatare a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

Obiectiv: Nu sînt!

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27 IULIE 2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 4 luni;

7) Valoarea obiectului este de 1.826.053,78 lei, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a lucrărilor executate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini, devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și __-__ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 16 noiembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI

Membrii comisiei:

Galina ERHAN

Adrian TAȘCA

Elena MORARU

Alexandru TODOSEICIUC

Pavel RACHIU

