

# GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Retele de canalizare in sectorul locativ in perimetrul strazilor Chisinaului, A. Iateevici, Veteranilor, Doina, Âcuria, Albisoara, Lugovaia si Titov or. Cricova mun Chisinau

|    | Denumirea obiectului                                                         | anul 2020 |         |         |         |         |         |           |         | Total    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|
|    |                                                                              | luna      |         |         |         |         |         |           |         |          |
|    |                                                                              | 3         | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9         | 10      |          |
| 1  | Retele de canalizare C1. Str. Alexei Mateevici                               | 268.000   | 419.000 | 419.000 | 353.365 |         |         |           |         | 1459.365 |
| 2  | Retele de canalizare C1. Str. Veteranilor                                    | 256.683   |         |         |         |         |         |           |         | 256.683  |
| 3  | Retele de canalizare C1. Str. Russo-Veteranilor                              |           |         |         | 270.000 | 270.000 | 259.618 |           |         | 799.618  |
| 4  | Retele de canalizare C1. Str.-la Alexei Mateevici                            | 190.435   |         |         |         |         |         |           |         | 190.435  |
| 5  | Retele de canalizare C1. Str. Bucuriei                                       | 50.556    | 39.120  |         |         |         |         |           |         | 89.676   |
| 6  | Retele de canalizare C1. Str. Doina (partea 1) - str-la Chisinau             |           | 220.000 | 215.840 |         |         |         |           |         | 435.840  |
| 7  | Retele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 1)                            |           |         |         |         | 350.807 |         |           |         | 350.807  |
| 8  | Retele de canalizare C1. Str. Doina (partea 2)                               |           |         |         |         |         | 100.765 | 186.187   |         | 286.952  |
| 9  | Retele de canalizare C1. Str. Vas. Alexandri                                 |           |         |         |         |         | 284.000 | 278.022   |         | 562.022  |
| 10 | Retele de canalizare C1. Str. I. Ciorescu                                    |           |         | 125.000 | 160.000 | 173.525 |         |           |         | 458.525  |
| 11 | Retele de canalizare C1. Str. Titov-Albisoara                                |           |         | 110.000 | 110.000 | 101.349 |         |           |         | 321.349  |
| 12 | Retele de canalizare C1H                                                     |           |         |         |         |         |         |           | 462.081 | 462.081  |
| 13 | Statia de pompare de canalizare. Lucrari de constructie generale (marca SAC) |           | 97.929  |         |         |         |         |           |         | 97.929   |
| 14 | Statia de pompare de canalizare. Utilaj, tevi si armatura                    |           |         |         |         |         |         | 552.893   |         | 552.893  |
| 15 | Alimentarea cu energie electrica (Marca REAE)                                |           |         |         |         |         | 150.000 | 52.526    |         | 202.526  |
| 16 | Costul generatorului-dizel (Marca REAE)                                      |           |         |         |         |         |         | 144.000   |         | 144.000  |
| 17 | Amenajare (marca PG)                                                         |           |         |         |         |         |         |           | 40.059  | 40.059   |
| 18 | Sistematizarea verticala                                                     |           |         |         |         |         |         |           | 3.162   | 3.162    |
|    | COSTUL, mii lei                                                              | 765.674   | 776.049 | 869.840 | 893.365 | 895.681 | 794.383 | 1,213.628 | 505.302 | 6713.922 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"