

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum pe străzile din or. Durllești, mun. Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/ de numirea obiectului | Anul 2024 | |
|------------|---|-----------|-----|
| | | aprilie | mai |
| 1 | str. Ialoveni, S=84 m ² | ↔ | |
| 2 | str. Caucazului, S=131 m ² | ↔ | |
| 3 | str. Ștefan Vodă, S=87 m ² | ↔ | |
| 4 | str. Tudor Vladimirescu, S=229 m ² | ↔ | |
| 5 | str. Nicolae Gribov, S=205 m ² | ↔ | ↔ |
| 6 | str. Livezilor, S=68 m ² | | ↔ |
| 7 | str. Cartușa, S=245 m ² | | ↔ |
| 8 | str. Alexandru cel Bun, capacelor-9 buc | | ↔ |
| 9 | str. Nicolae Dimo, S=160 m ² | | ↔ |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**