

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_ Reparatia capitala la sectia de boli contagioase a IMSP SR Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luni					
		1	2	3	4	5	6
	Organizare de șantier						
1.	Lucrari de demolare/ Demontare	-----					
2.	Lucrari de reparatie pe exterior	-----	-----	-----		-----	-----
3.	Lucrari de reparatie pe interior	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Lucrari tehnico-sanitare		-----	-----			-----
5.	Lucrari electrice		-----	-----	-----		-----

Termen de executie 6 luni calendaristice din data înregistrării contractului și primirea ordinului de începere, pînă la data de 01.10.2022

Data completării **17.03.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**