

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de acoperire a terenului de badminton din Parcul „Valea Trandafirilor” cu gazon artificial”
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamana de lucru			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	—			
2.	Strat de fundatie a tenului sportiv	—————			
3.	Acoperirea terenului sportiv cu covor artificial			—————	
4.	Transmiterea spre exploatare				—

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL