

din “ ”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de defrișare a arborilor pe teritoriile aferente instituțiilor de învățământ municipale REPETAT				
Direcția Generală Educație Tineret și Sport				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna august-septembrie		
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect - Categoria de lucrări: Lucrări de defrișare a arborilor pe teritoriile aferente instituțiilor de învățământ municipale REPETAT	Luni -simbata Orele :08.00-18.00 Termen de executare - 30 zile.		

NOTĂ : Începerea lucrărilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor.

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor. Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat: 21 iulie 2025

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

